

**План-график мероприятий ("дорожная карта") по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МКОУ СОШ № 3 г. Нижние Серги-3**

**Цель:** Спланировать работу по управлению подготовкой введению ФГОС для обучающихся с ОВЗ.

Содержание деятельности (мероприятия)	Планируемые результаты	Контрольные показатели	Сроки выполнения (проведения)	Ответственные
<b>Создание организационных условий введения ФГОС ОВЗ</b>				
Издание приказа о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ОВЗ.	Создание и определение рабочей группы.	Приказ	февраль 2016	Администрация
<b>Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ</b>				
Разработка необходимых актов для введения и реализации ФГОС ОВЗ	Формирование единого подхода оу внедрению ФГОС ОВЗ на уровне учреждения	Локальные акты	Февраль – апрель 2016	Администрация
Утверждение критериев готовности к внедрению ФГОС ОВЗ	Определение показателей готовности		февраль - апрель 2016	Администрация
Проведение мониторинга готовности к введению ФГОС ОВЗ	Сбор и анализ информации. Участие в опросах, заполнение карты готовности к введению	Карта самооценки	май 2016	Администрация

	ФГОС ОВЗ			
Организация совещаний, проведение разъяснительной работы по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ, доведение методических рекомендаций по разработке адаптированной основной образовательной программы на основе ФГОС ОВЗ	Информирование учителей, доведение методических рекомендаций до педагогов	Инструктивно-методическое письмо	Апрель 2016	Администрация СОШ
Доведение критериев готовности к внедрению ФГОС ОВЗ	Анализ готовности	Инструктивно – методическое письмо	май 2016	Администрация
Предварительный анализ ресурсного обеспечения. Определение материально-технической базы ОУ для внедрения ФГОС ОВЗ	Проведение мониторинга в ОУ	Аналитическая справка по итогам мониторинга	май 2016	Администрация
Мониторинг условий реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ	Сбор материалов для мониторинга, направление в УО	Аналитическая справка	сентябрь - ноябрь 2016	Администрация
Разработка проектов АООП ОВЗ	Разработка АООП ОВЗ. Контроль за разработкой проектов АООП ОВЗ	Проект АООП ОВЗ	май 2016	Администрация Учителя школы
Ведение мониторинга системы образования детей с ОВЗ (в соответствии с приказом Минобрнауки России от 15.01.2014 № 14)	Сбор материалов для мониторинга	Мониторинг	ежегодно	Администрация
<b>Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ</b>				

Мониторинг кадрового обеспечения ОУ	Проведение мониторинга в ОУ	Аналитическая справка	Февраль 2016	Администрация
Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций по реализации ФГОС ОВЗ	Обеспечение повышения квалификации	План-график	2016-2018	Администрация
Курсы для руководителей ОУ, заместителей директоров по УВР, учителей	Повышение квалификации руководителей ОУ, заместителей директоров по УВР, учителей в вопросах внедрения ФГОС ОВЗ	Курсы, семинары	2016-2018	Администрация
Повышение квалификации учителей	Обучение учителей на КПК	100% повышение квалификации	2016-2018	Администрация
Обеспечение участия педагогов в мероприятиях по сопровождению введения ФГОС в вопросах внедрения ФГОС ОВЗ	Повышение квалификации	Семинары, конференции	2016-2018	Администрация
<b>Научно-методическое сопровождение введения стандарта</b>				
Разработка рабочих программ АОП обучающихся с ОВЗ на основе ФГОС	Адаптированные основные общеобразовательные программы	Формирование банка данных программ	Февраль -август 2016	Зам.дир.поУВР
Разработка на основе ФГОС НОО примерной основной	Примерные программы	Формирование банка данных	Февраль -август 2016	Зам.дир.поУВР

образовательной программы для обучающихся с ОВЗ		программ		
<b>Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ</b>				
Изучение требований к материальной базе ОУ при внедрении ФГОС ОВЗ	Формирование перечня необходимого оборудования и учебно – методических комплексов	План ПХД, включающий расходы на оснащение ОУ необходимым оборудованием	постоянно	Администрация
Оснащение ОУ необходимым оборудованием и учебно-методическим комплексом	Приведение материальной базы МОУ в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ	Наличие оборудования и учебно-методического комплекса	постоянно	Администрация
Обеспечение укомплектованности библиотек ОУ, переходящих на ФГОС ОВЗ, печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана	Приведение материальной базы ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ	Наличие учебников	постоянно	Зам.дир.поУВР библиотекарь
Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение бесплатного образования в рамках ФГОС ОВЗ	Проведение мониторинга	Выполнение	июль 2016	УО
<b>Создание финансово-экономических условий</b>				
Формирование муниципального бюджета на 2016-2018 годы с учётом	Увеличение финансирования	Муниципальные задания	сентябрь 2016	УО

методических рекомендаций Минобрнауки России финансового обеспечения введения ФГОС ОВЗ				
Формирование методики распределения финансовых средств между ОУ с учетом изменений учебного плана	Финансовое обеспечение изменений, связанных с внедрением ФГОС ОВЗ	Постановление Главы района	2016	УО
<b>Информационное сопровождение введения стандарта (просветительская и информационная работа, освещение в СМИ)</b>				
Организация и проведение совещаний, конференций, семинаров, педагогических чтений по вопросам введения ФГОС ОВЗ		Аналитический отчёт	систематически, начиная с 2016	Администрация
Создание раздела «Введение ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями» на сайте ; наполнение сайта;	Информирование педагогов, родителей о ходе подготовки к введению ФГОС ОВЗ	Раздел на сайте	2016 год	Администрация Ответственный за информационный обмен
Работа со СМИ	Информирование и просвещение	Статьи в газете; информационные сюжеты на телевидении	2016 -2018	Администрация
Мониторинг информированности общественности	Определение доли родителей, осведомленных о целях введения ФГОС ОВЗ (через анкетирование на родительских собраниях, сайте , соц. опросы СМИ)	Не менее 75% родителей, осведомленных о ФГОС	Апрель-май 2016	Администрация
Обеспечение публичной отчетности	Информирование	Разделы сайтов	2015 - 2018	Администрация

о ходе и результатах введения ФГОС ОВЗ	родителей о ходе подготовки к введению ФГОС ОВЗ			
---	---	--	--	--